

Relatório Parcial de Atividades do Projeto de Modernização da Biblioteca do Instituto de Artes

Data: 12/08/2025

Assunto: Atualização sobre o andamento do Projeto " Segurança e bem-estar aliados à modernização "

Prezados(as),

Este relatório parcial tem como objetivo informar sobre o andamento do projeto de modernização da Biblioteca do IA, detalhando o progresso até o momento.

Atividades Realizadas:

1. Troca do Portal Eletromagnético: O portal magnético da Biblioteca do IA estava com problemas e por ser muito antigo não foi possível fazer o reparo necessário, assim, solicitamos através do 1º Edital de Modernização verba para esta compra.

O portal já foi comprado e está em funcionamento.

2. Compra de 02 Computadores: Foi comprado 01 computador para atualizar o de um dos servidores. Computador já está sendo usado.

O segundo computador não foi comprado e sua verba foi remanejada para a compra do portal magnético. Este remanejamento de verba foi acordado com o SBU.

3. Compra de Cadeiras para Funcionários da Biblioteca : Esta compra não foi realizada devido a necessidade de remanejamento da verba para a compra do Portal Eletromagnético. Este remanejamento de verba foi acordado com o SBU

Atividades a Serem Realizadas:

4. Compra de 02 Aparelhos de Ar-Condicionado: Esta compra está em andamento através do CEMEQ.

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos durante este processo de modernização.

Atenciosamente,

Marisa C. Pereira

Coordenadora de Serviços

Biblioteca do Instituto de Artes