

Relatório Parcial de Atividades do Projeto

Data: 13/08/2025

Assunto: Atualização sobre o andamento do Projeto “1º Edital de Modernização de Bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da Unicamp”

Prezados(as),

Este relatório parcial tem como objetivo informar sobre o andamento do projeto de modernização da Biblioteca “Bel Baltar”, detalhando o progresso até o momento.

Atividades realizadas:

1. A manutenção e limpeza dos componentes do Sistema de Arquivos Deslizantes, resultando em um armário mais leve e de fácil manuseio.
2. Troca de cadeiras promoveu maior conforto e adequação ergonômica, em conformidade com as orientações da medicina do trabalho.
3. Troca de mesa.
4. A compra de 02 computadores com versões mais recentes.
5. O scanner para a digitalização dos materiais.

Atividades a serem realizadas:

1. Compra de 02 Monitor LED Full HD 23.8 WIDES que não foi comprado junto com os computadores.
2. Compra de 01 Notebook com a licença do Office.

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos durante este processo de modernização.

Atenciosamente,

Adriana Cristina Fernandes

Biblioteca do Nepo