

Relatório Parcial de Atividades do Projeto de Modernização da Biblioteca do IMECC

Data: 19/08/2025

Assunto: Atualização sobre o andamento do Projeto da Biblioteca do IMECC.

Título do Projeto: Implementação do Sistema de RFID – Aquisição de Autoatendimento para a Biblioteca do IMECC

Atividades Realizadas:

Aquisição de equipamento de autoatendimento com tecnologia RFID.

Elaboração do ETP, TR/Mapa de Risco.

Abertura da solicitação de compra – SEC nº 7911/2025.

Liberação para compra em 16/06/2025, com início da triagem e designação do comprador responsável.

Etapas de pesquisa de mercado em andamento.

Atividades a Realizar

Aguardar providências da DGA para continuidade do processo.

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos neste processo de modernização, que visa aprimorar os serviços oferecidos pela Biblioteca do IMECC.

Os documentos podem ser consultados no Planner:

https://planner.cloud.microsoft/webui/plan/f4CvBRJ_JEO4QrdcDeGIEmQAD3ON/view/board?tid=b4741a82-6b6e-43a5-ad6e-1044511aaed6

Márcia Aparecida Pillon D'Aloia

Coordenadora Técnica de Serviços

Biblioteca do IMECC/UNICAMP