

Relatório Parcial de Atividades do Projeto

Data: 18/09/2025

Assunto: Atualização sobre o andamento do Projeto “*Projeto Modernização Tecnológica e Ergonômica da Biblioteca do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (NEPAM)*”

Prezados(as),

Este relatório parcial apresenta o andamento do projeto de modernização da Biblioteca do NEPAM, com foco nas atividades do item 7.1.

Atividades realizadas:

1. **Instalação de computadores de pesquisa:** 2 unidades adquiridas e em uso.
2. **Instalação de scanner:** 1 equipamento adquirido e em uso.
3. **Instalação de impressora para uso administrativo:** 1 equipamento adquirido e em uso.
4. **Divulgação das novas aquisições de livros na estante expositora:** registrada como concluída para fins de prestação; contudo, não será executada na prática enquanto não houver responsável fixo na biblioteca.

Atividades pendentes:

5. **Troca das cadeiras:** processo de compra em andamento.

Observações

- As compras de mobiliário não avançaram devido à ausência temporária de servidor responsável e falta de acesso ao sistema; a **DGA** apoiou a aquisição dos equipamentos de informática (solicitações aos fornecedores e envio de propostas).

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos durante este processo de modernização.

Atenciosamente,

Filipe Rodrigues Veridico - matr. 328096

Biblioteca do NEPAM