

**DETALHAMENTO DO ANDAMENTO DO 1º EDITAL DE MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO SISTEMA DE
BIBLIOTECAS DA UNICAMP**

Projeto da Biblioteca Octavio Ianni / IFCH

Processo SIGAD 09-P-36440/2022

Atividades	Resultados Esperados	Métricas de acompanhamento	Prazo de execução	Situação Agosto/2025
Contratação de arquiteto para elaboração e execução do projeto de arquitetura cumprindo objetivos do projeto	Adequar acústica e espaço expositivo Octavio Ianni, redução de ruído e layout definido, promovendo harmonia na infraestrutura do prédio	Controle do encaminhamento através de reuniões, registros, aprovações e liberações de documentos	30 dias	Foi realizada a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de arquitetura para reforma/remodelação do hall do primeiro pavimento da Biblioteca "Octavio Ianni". Essa fase foi concluída em novembro/2023 e o pagamento realizado em 07/12/2023 no valor de 14.550,00. Processo SIGAD 09-P-26173/2023 .
Acompanhar a execução do projeto de arquitetura o que envolve as aquisições dos produtos e serviços de instalação e montagem, fazendo ajustes necessários	Supervisão e validação das ações executadas, eliminando possíveis falhas na execução do projeto e gerando resultado satisfatório tanto referente às aquisições quanto instalações e montagem do espaço	Controle do encaminhamento e liberação dos documentos; aprovação dos produtos adquiridos e dos serviços executados	180 dias	A documentação está com a Divisão de Manutenção da Prefeitura do Campus/Unicamp para elaboração da documentação para fins de licitação da obra. Dossiê SIGAD 09-D-3849/2025.